

## Plan de Trabajo EITI Ecuador

Objetivo País / Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Entidad Responsable	2020		2021				2022				Costos Estimados	Fuente de financiamiento		
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3			Q4	
1. Adhesión al Estándar EITI	1.1 Preparar y Presentar la Candidatura	Declaración pública del Gobierno de Ecuador expresando su voluntad de implementar EITI ( <b>Requisito 1.1</b> ).	Gobierno	x											N/A	N/A	
		Designación de una persona de jerarquía superior para liderar la implementación del EITI ("Champion") ( <b>Requisito 1.1</b> ).	Gobierno	x												N/A	N/A
		Recopilación de elementos de prueba de la participación plena, activa y efectiva del Gobierno en el proceso EITI ( <b>Requisito 1.1</b> ).	Gobierno		x											N/A	N/A
		Recopilación de elementos de prueba de la participación plena, activa y efectiva de las empresas en el proceso EITI ( <b>Requisito 1.2</b> ).	Gobierno		x											N/A	N/A
		Recopilación de elementos de prueba de la participación plena, activa y efectiva de la sociedad civil en el proceso EITI ( <b>Requisito 1.3</b> ).	Gobierno		x											N/A	N/A
		Conformación del Grupo Multipartícipe ("GMP") ( <b>Requisito 1.4</b> ).	-	x												N/A	N/A
		Elaboración y aprobación de un Reglamento que contenga las normas de funcionamiento del GMP ( <b>Requisito 1.4</b> ).	GMP		x											N/A	N/A
		Elaboración de la Solicitud de Candidatura a EITI	GMP		x												
	Presentación de la Solicitud de Candidatura a EITI	Champion		x											N/A	N/A	
	1.2 Definir una Hoja de Ruta para lograr la divulgación de Beneficiarios Reales ("BR")	Análisis de las disposiciones legales vigentes y prácticas reales en materias de divulgación de BR; identificación de obstáculos (si los hubiera) para lograr la divulgación plena de los BR.	ST			x	x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Elaboración y análisis de propuestas que permitan solventar los obstáculos detectados (si los hubiera) para lograr la divulgación plena de los BR, incluyendo la posibilidad de modificar la normativa vigente y/o la generación de nuevas regulaciones en la materia.	ST			x	x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Ejecución de reuniones sobre BR entre los sectores de gobierno relevantes y el sector Industrial (detección de obstáculos y análisis de propuestas para su tratamiento).	ST			x	x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Adopción de una definición adecuada del término "beneficiario real" (de acuerdo con el <b>Requisito 2.5.f.</b> ). Definición sobre qué información se divulgará, en qué formato y cómo se garantizará que la misma sea precisa, completa y actualizada. Definición de la estrategia a ser adoptada para lograr la divulgación de BR.	GMP				x									N/A	N/A
		Implementación de la estrategia adoptada: generación de un registro público de BR con las empresas que solicitan o tienen una licencia de exploración o explotación de petróleo, gas o minería.	ST					x	x	x	x	x				Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Análisis del régimen contractual vigente (marco normativo) e identificación de posibles obstáculos legales a la transparencia contractual.	ST			x	x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Elaboración y análisis de propuestas que permitan sortear los obstáculos detectados (si los hubiera) para alcanzar la divulgación plena de los contratos en el 1er Ciclo de Información.	ST			x	x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Elaboración de un listado de todos los contratos vigentes, así como potenciales contratos a celebrarse en el corto/mediano plazo.	ST			x										Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta



3. Transparentar información sobre industrias extractivas		Evaluación y abordaje de posibles restricciones de capacidad en los organismos del gobierno que deben reportar información y que puedan constituir un obstáculo en la divulgación de información requerida.	ST																Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	3.2. Lograr la Transparencia en la Participación Estatal en las Industrias Extractivas	Análisis de la información disponible relacionada con las empresas de participación estatal; identificación de brechas y obstáculos para lograr la divulgación plena (Requisito 2.6).	ST				x	x	x										Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Implementación de acciones para alcanzar la divulgación de plena de la información sobre empresas de titularidad estatal que exige el estándar (Requisito 2.6).	ST				x	x	x										Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	3.3 Contratar al Administrador Independiente	Revisión y adaptación de Términos de Referencia ("TdR") estándar para la contratación del Administrador Independiente (AI).	GMP						x										Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Aprobación de los TdR para la contratación del AI.	GMP							x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Contratación del AI.	ST							x									Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	3.4 Completar el 1er Ciclo de Información	Recopilación, conciliación y elaboración del 1er Ciclo de Información.	AI								x								Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Aprobación del 1er Ciclo de Información.	GMP									x							Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Publicación del 1er Ciclo de Información.	GMP										x						Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta

Objetivo País / Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Entidad Responsable	2020			2021			2022			Costos Estimados	Fuente de financiamiento	
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2			Q3
4. Fortalecer la divulgación sistemática de la información	4.1 Evaluación de Factibilidad	Evaluación de Factibilidad de divulgación sistemática (análisis de información disponible en las distintas fuentes de gobierno, formato y calidad del dato, identificación de brechas y recomendaciones para alcanzar la divulgación sistemática).	ST				x	x						Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	4.2 Identificación de oportunidades priorizadas	En base a los resultados de la Evaluación de Factibilidad, elaboración de una Hoja de Ruta para la Divulgación Sistemática con las oportunidades priorizadas (incluyendo hitos concretos sobre qué información se espera divulgar de manera sistemática y en qué plazo de tiempo).	ST + GMP						x					Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	4.3 Financiamiento y recursos para implementación de mejoras	Definición de los recursos existentes (humanos, software, hardware) y los necesarios para lograr las mejoras priorizadas y desarrollar el presupuesto.	ST						x					Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Búsqueda de fuentes del financiamiento necesario para alcanzar los objetivos propuestos.	ST						x					Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
4.4 Implementación de mejoras seleccionadas	Implementación de las mejoras/oportunidades priorizadas.	ST							x	x	x	x	Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta	

Objetivo País / Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Entidad Responsable	2020			2021			2022			Costos Estimados	Fuente de financiamiento
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
5. Vincular Transparencia con Desarrollo (D2D) - Asegurar Impactos del EITI	5.1 Desarrollar e implementar una estrategia de Comunicación y Difusión	Contratación de Consultoría especializada en Comunicación.	ST + GMP			x	x						Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Aprobación de la <b>Estrategia</b> y Plan de Comunicación.	GMP				x	x					Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	5.2 Desarrollar el "Portal EITI Ecuador"	Diseño del Portal: definición de contenidos, secciones, layout, links relevantes, etc.	ST		x	x							Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Identificación de los datos que ya estarían disponibles para publicar o que con pequeñas acciones podrían estar disponibles para publicar en el Portal.	ST			x	x						Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Definición de una política de apertura de datos en relación con el acceso, publicación y reutilización de los datos EITI bajo formato de "licencia abierta" ( <b>Requisito 7.2</b> )	GMP				x						Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Designación de responsable(s) por el funcionamiento del Portal, asegurando la publicación periódica de los datos acordados y toda la información relacionada con el proceso EITI en Ecuador.	GMP				x						Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Lanzamiento del Portal EITI Ecuador.	ST					x					Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	5.3 Informar y fortalecer el diálogo con las comunidades	Realización de reuniones con los GADs y las comunidades impactadas por proyectos extractivos sobre el proceso de implementación de EITI en Ecuador.	ST + GMP		x	x	x	x	x	x	x	x	Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
	5.4 Impulsar el debate público y reformas	Definición e implementación de acciones para asegurar la accesibilidad y disponibilidad de la información publicada, incluyendo actividades de sensibilización y capacitación de la sociedad civil para mejorar la comprensión y uso de la información ( <b>Requisito 7.1</b> ).	ST + GMP							x	x		Ver Nota Adjunta	Ver Nota Adjunta
		Identificación e implementación de lecciones aprendidas, incluyendo las recomendaciones que resulten de la implementación del EITI ( <b>Requisito 7.3</b> ).	ST + GMP									x	x	Ver Nota Adjunta